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Inleiding
Met deze planning krijgt u eenvoudig in beeld wat er door wie gedaan moet worden in het fusietraject. De planning vangt aan vanaf het moment dat de betrokken besturen zich hebben uitgesproken dat een fusie van de verenigingen tot de mogelijkheden behoort.
Voorbeeld

	Nr.
	Omschrijving actie
	Uitvoering door	
	Deadline

	1 
	Opdracht werkgroep formuleren

	Besturen X en Y
	1 februari

	2 
	Werkgroep samenstellen

	Besturen X en Y
	1 maart

	3 
	Verdiepen in de materie (geschiedenis verenigingen, fusies in het algemeen)

	Werkgroep
	1 april

	4 
	Analyse huidige situatie vereniging X

	Werkgroep
	1 juni

	5 
	Analyse huidige situatie vereniging Y

	Werkgroep
	1 juni

	6 
	Projectgroep Profiel nieuwe vereniging samenstellen

	Besturen X en Y en werkgroep
	1 september

	7 
	Bespreken profiel nieuwe vereniging
	Bestuur X,
bestuur Y en werkgroep

	1 oktober

	8 
	Vaststellen profiel nieuwe vereniging

	Werkgroep
	1 november

	9 
	Advies aangaande fusie aan bestuur X en Y

	Werkgroep
	1 december

	10 
	Bespreken advies werkgroep
	Bestuur X en
bestuur Y

	1 januari

	11 
	Bedanken werkgroep voor inspanningen

	Besturen X en Y
	

	12 
	Voorbereiden presentatie Algemene (bijzondere) Ledenvergadering

	Bestuur X en bestuur Y
	1 februari

	13 
	Voorleggen voorstel fusie aan ALV
	Bestuur X en bestuur Y

	1 maart

	14 
	Installeren werkgroep realisatie fusie

	Besturen X en Y
	1 april

	15 
	…
	
	


NB: Het verschil tussen Besturen X en Y en Bestuur X en bestuur Y is dat in het eerste geval de besturen gezamenlijk en in het tweede geval de besturen afzonderlijk van elkaar de actie doen.
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